

**ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Первый этап:

- проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления в соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее ФОП ДО).

Второй этап:

- определение изменений и дополнений в образовательную деятельность дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО;

- информационное обеспечение подготовки введения основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее ОП ДО) в соответствии с ФОП ДО.

- материально - техническое обеспечение подготовки к введению ОП ДО в соответствии с ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	апрель
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ОП ДО в соответствии с ФОП ДО.	апрель-май
3.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ОП ДО в соответствии с ФОП ДО педагогическим коллективом.	апрель
4.	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ОП ДО в соответствии ФОП ДО.	апрель-июнь
5.	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО.	апрель-июнь

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация обсуждения ОП ДО в соответствии с ФОП ДО.	апрель
2.	Изучение и анализ структуры и содержания ОП ДО в соответствии с ФОП ДО.	апрель
3.	Определение УМК (учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО.	апрель-июнь
4.	Приведение нормативной базы ДО в соответствие с требованиями ФОП ДО.	в течение учебного года
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ОП ДО в соответствии с ФОП ДО.	апрель-май
6.	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	май

Информационное обеспечение подготовки введения ОП ДО в соответствии с ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ОП ДО в соответствии с ФОП ДО на сайте общеобразовательного учреждения.	июнь
2.	Внесение информации о мероприятиях по введению ФОП ДО в карты самоанализа, отчет по самообследованию и другие документы.	июнь-август

Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с требованиями	июнь-август

	ФОП ДО.	
2.	Укрепление материально-технической базы ДО.	июнь-август
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО.	июнь-август